

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

2

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์รับบริจาค ชั้น 1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. แบบเลขที่ งานออกแบบของนายอินวา อยู่เสนาสน์

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | ค่าปรับปรุง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| 1 | งานรื้อถอน | 60,000.00 | | | |
| 2 | หมวดงานตกแต่งภายใน | 852,593.00 | | | |
| 3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 249,740.00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ราคารวม วัสดุ + แรงงาน | 1,162,333.00 | 1.3030 | 1,514,519.90 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5% | | | |
| | VAT | 7% | | | |
| | รวมราคาก่อสร้าง | | | 1,514,519.90 | |

ศอ รพ. ๗๗๖๓ ๖๖๖๖

ศอ รพ. ๗๗๖๓ ๖๖๖๖

วันที่ 5.0. 25๖๖/๖๖.

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

**จ้างงานซ่อมปรับปรุงศูนย์รับบริจาค ชั้น ๑
อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
(ประกอบเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๔)**

- 1. ทางราชการจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ระยะเวลา 45 วัน
- 2. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและขอเบิก เงินค่าจ้างข้ามงวดได้ หากงานไม่ต่อเนื่องกัน

งวดที่ 1 เป็นเงินอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
งานทั่วไป

ดำเนินการส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างต่อหน่วยเจ้าของพื้นที่และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์จากหน่วยเจ้าของพื้นที่

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกให้บริการงานและการตรวจสอบงานก่อสร้างตามเงื่อนไข
และข้อ ผูกพันในการก่อสร้าง

- รื้อถอนผนังห้องเดิมและครุภัณฑ์ติดตายเดิม ศูนย์รับบริจาค ชั้น ๑
อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ

งวดที่ 2 เป็นเงินอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- งานทำความสะอาดผิวผนังอาคารหรือส่วนของอาคารที่ชำรุด แล้วเสร็จ.
- งานติดตั้งผนังเบา ซ่อมแซมประตู อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง ฝ้า ผนัง ภายใน แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โคมไฟส่องสว่าง หลอดไฟฟ้าที่ชำรุด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ

๒๐๐ ๖๓๐๖ ๖๓๐๖
๒๐๗ ๖๓๐๖ ๖๓๐๖
๖๓๐๖ ๖.๐. ๖๓๐๖ ๖๓๐๖

๖๓๐๖ ๖๐ ๖๓๐๖

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- งานเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบและฝ้าหลุม แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมพื้นเดิมและปูกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 22 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ

งวดที่ 4 เป็นเงินอัตราร้อยละ 30 (สามสิบ) ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งบัวเชิงผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บัวอินท์ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- จัดส่งแบบ As-built Drawing ทั้งหมด จำนวน 3 ชุด พร้อม File PDF และ AutoCAD แล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสาร คู่มือการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของงานตามรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเก็บความเรียบร้อยทั้งหมด และทำความสะอาดพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ

๕๐ ๕๕๖ ๕๕๖ ๕๕๖

๕๕๖ ๕๕๖ ๕๕๖

๕๕๖ ๕๕๖ ๕๕๖