



## แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร บก.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ พร. (คลองมอญ)


สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ ฯ แบบเลขที่ 62-3-018

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง พร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร บก.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ พร. (คลองมอญ)	1,380,216.-			
	ราคารวม วัสดุ+แรงงาน	1,380,216.-	1.3044	1,800,354.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			1,800,354.-	

ตรวจ

น.ท. 

(สมศักดิ์ อุนานญา)

หน.แผนกประมาณการ กอบ.ชย.ทร.

น.อ. 

(สมหมาย แสงกิจ)

ผอ.กอบ.ชย.ทร.

๒๒ เม.ย. 62











ผนวก ก.

คำจ้างและการจ่ายเงิน

งานจัดจ้างปรับปรุง บก.ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า(คลองมอญ)

กรมแพทยทหารเรือ

(ประกอบเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 89 / 2562 )

ทางราชการจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ระยะเวลา 90 วัน ดังนี้ โดย  
ทั้งนี้สามารถส่งข้ามงวดงานได้ตามงานที่ทำได้จริงและคิดเป็นเงินตามมูลค่าของงาน  
โดยต้องสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ยกเว้นงวดที่ 1 และงวดที่ 4 ต้องเป็นไปตามที่กำหนด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ( สิบ) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ดังนี้

1.1 งานทั่วไป

- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุงฯต่อหน่วยเจ้าของพื้นที่ ตามระเบียบที่ ทางราชการกำหนด
- 

จัดทำอาคารสำนักงานชั่วคราว,โรงเก็บของชั่วคราวและจัดทำโต๊ะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบงานก่อสร้างตามเงื่อนไข และข้อผูกพัน

- ส่งเอกสารการขออนุมัติใช้วัสดุที่จะใช้ในโครงการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการ (โดยส่งเอกสารคุณสมบัติของวัสดุและตัวอย่างสีและผลิตภัณฑ์)

- ส่งแผนการดำเนินการงานซ่อมปรับปรุงฯ ตามสัญญาฯและที่เกี่ยวข้อง

1.2 งานปรับปรุง บก.ศูนย์สุขภาพ ฯ

- รื้อถอนฝ้าเพดาน, ผนัง, พื้น ประตู-หน้าต่างและส่วนต่างๆ พร้อมงานระบบและส่วนที่เกี่ยวข้องของงานส่วนที่ 2 และ4 ตามที่แบบและรายการที่กำหนด ออกทั้งหมด
- จัดทำแบบ Shop drawing และแบบรายละเอียดต่างๆที่ไม่ชัดเจน รวมถึงแบบ 3มิติ เพื่อเสนออนุมัติ
- จัดทำบัญชีวัสดุที่รื้อถอนที่สามารถใช้ราชการเพื่อส่งมอบคืนผู้ว่าจ้าง
- วางผังการติดตั้งแนวกำแพงผนัง ระดับฝ้าเพดาน แนวท่อต่างๆ
- ติดตั้งโครงคร่าวผนังและงานผนัง ส่วนที่2 และ4 รวมประมาณ 50เปอร์เซ็นต์

ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ( ยี่สิบห้า) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานส่วนที่ 2 ปรับปรุงส่วนต้อนรับ แล้วเสร็จ
- งานส่วนที่ 4 ปรับปรุงห้องทำแผล ER แล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการได้

ให้แล้วเสร็จภายใน 35 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ

- งานซ่อมแซมปรับปรุงตึกอำนวยการศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ)



งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานส่วนที่ 1 ปรับปรุงส่วน OPD. แล้วเสร็จ
- งานส่วนที่ 3 ปรับปรุงห้องนายทหารผู้ใหญ่ แล้วเสร็จ
- งานส่วนที่ 6 ปรับปรุงห้องบัตร แล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการได้
- งานซ่อมแซม ทาสีผนัง เสา โถง ชั้น 2 ตามที่แบบและรายการที่กำหนด

ให้แล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานส่วนที่ 5 ปรับปรุงโถงทางเข้า แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซม ทาสีผนัง เสา โถง ชั้น 1 ตามที่แบบและรายการที่กำหนด
- งานติดตั้งป้ายสัญญาลักษณ์และป้าย ต่างๆ ที่เหลือแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์
- งานติดตั้งผ้าม่าน และสติ๊กเกอร์ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมท่อเมนประปา-สุขาภิบาล-ไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมทดสอบระบบให้ใช้งานได้
- งานทาสีภายในชั้น1 ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์
- งานซ่อมแซมส่วนต่างๆที่ชำรุดจากการดำเนินงาน 100 เปอร์เซ็นต์
- งานขัด และทำความสะอาดพื้นตามแบบที่กำหนด 100 เปอร์เซ็นต์
- งานส่งแบบ As built ทั้ง 2มิติ (A1) และ 3 มิติ ทั้ง เอกสาร และ Soft file จำนวน 4 ชุด
- งานต่าง ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบและรายการที่กำหนด 100 เปอร์เซ็นต์

#### 1.2 งานทั่วไป

- ทำงานต่าง ๆ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  
งานเก็บงานที่เกี่ยวข้องและทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ